



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

366
14/10/22
CONVENIO
ESPECIAL

No. CONV-01-2022-E-C0905-2022
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. OPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022

CONVENIO ESPECIAL, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. OPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2022, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, POR CONDUCTO DEL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, C. JOSÉ LUIS ZAVALA CABANILLAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA DEPENDENCIA", Y POR LA OTRA DE MANERA CONJUNTA LAS PERSONAS MORALES DENOMINADAS "BOSCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V." Y "GROBSON, S. DE R.L." A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES CC. ARMANDO ZAZUETA LEÓN Y LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ VALENZUELA, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN ADELANTE Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES LLAMARÁ "LA CONTRATISTA"; DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, FUNDAMENTO LEGAL, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

A) Con fecha 09 de mayo de 2022, "LA DEPENDENCIA" y "LA CONTRATISTA" celebraron el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. OPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 con el objeto de ejecutar los trabajos de la obra pública denominada "Rehabilitación de drenaje colapsado en calle Niños Héroes entre Hermenegildo Galeana e Ignacio Ramírez, en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, estado de Sinaloa" por un importe de \$17'712,345.20 (DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un plazo de 154 (ciento cincuenta y cuatro) días naturales, programándose el inicio de los trabajos para el 16 de mayo de 2022 y su conclusión para el 16 de octubre de 2022; recursos, estatales, autorizados mediante oficio No. SAF-AIP-IED-00-265/2022 de fecha 30 de marzo de 2022 emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, con cargo al Programa 076 "Infraestructura para el Mejoramiento de los Servicios Públicos"; observando para ello todas las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que regulan dichos actos.

B) El 01 de septiembre de 2022, el Residente designado en la obra pública de mérito, con la participación del Director de Supervisión y del Jefe del Departamento de Supervisión Zona Centro, de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, emitió el dictamen técnico que motiva, sustenta y/o justifica modificar nuevamente el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. OPU-EST-LP-PEST-APDA-0905-2022 y celebrar el presente convenio (se adjunta al presente junto con el catálogo de conceptos valorizado en el que se indican las cantidades y los precios que lo conforman, y programa de ejecución modificado, formando parte de este convenio).

Unidad Administrativa

Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, México
Teléfono Conmutador: (667) 758 70 00 Extensión 2451; Fax: (667) 714 55 11